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ARK Arkkitehti.
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taan suorittaa toimeksiannon perusteella selvitys-, tutkimus-, kartoitus-,
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tehtäviä.
LVISA lämpö-, vesi-, ilma-, sähkö- ja automaatiotekniikka.
Risteilykohdat ts. törmäyskohdat TATE-asennuksissa.
TATE Talotekniset työt.
Tilaaja Tehtävän toimeksiantaja, jolle konsultti suorittaa selvitys-, tutkimus-, kartoi-
tus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaa-
via tehtäviä.
Valvoja Tässä työssä aina Sähkövalvoja.
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
11 Johdanto
Usein pienemmissä sekä aiemmin myös hieman suuremmissa hankkeissa suunnitteli-
jat tarjoavat teknistä valvontaa, jossa he valvovat, että työt toteutetaan suunnitelmien
mukaisesti ja paikallisvalvontaa hoitaa hyvin usein tilaaja itse. Ulkopuolisen konsultin
käyttö taloteknisessä valvonnassa on yleistymässä, näin tilaaja siirtää työsuoritteet ja
vastuun päivittäisestä valvonnasta rakennuttajakonsultille. Palkkaamalla ulkopuolinen
valvoja hankkeeseen tilataan samalla rakentamisen tekninen valvonta. Näin suunnitte-
lija keskittyy rakennushankkeessa pääosin vain suunnitelmien tuottamiseen annettujen
lähtötietojen perusteella (ks. kuva 1).
Tässä työssä tarkastellaan sähkövalvojan roolia ja sen sisältämiä tehtäviä rakennus-
hankkeessa.
Ennen kun aloitin opinnäytetyön kirjoittamisen, pyrin käymään läpi alan kirjallisuutta ja
huomasin, että sähköteknisten töiden valvontaan ei löydy yksiselitteistä valvontaohjetta.
Joitain kirjoituksia, sekä tehtävälistoja löytyy, mutta ne ovat kovin hajallaan, eikä niissä
ole tarkasti määritetty, kuinka tehtävä pitäisi hoitaa. Valvojan tehtävän sisältö on paljolti
hankkeen koosta, muista hankkeen toimijoista ja heidän rooleista riippuvainen.
Kuva 1. Suunnittelijan ja tilaajan valvonta vs. ulkopuolinen valvonta.
2Insinöörityön tarkoituksena on kuvata sähkövalvojan työtä sekä antaa eväitä nuorelle
valvojalle työn suorittamista varten. Insinöörityön aihe oli ”Valvontatyö rakennushank-
keessa sähkövalvojan näkökulmasta”, mikä tarkoittaa sitä, että työ perustuu omiin työ-
kokemuksiin valvontatehtävissä.
Lopuksi halusin myös hieman kertoa, kuinka kollegani näkevät valvojan työn sisällön –
näin päätinkin kysyä kollegoiltani kolme helppoa kysymystä:
- Mitkä ovat valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Mitkä ovat työn hyvät ja huonot puolet?
Heidän vastaukset on esitetty tämän työn liitteessä 4.
Työurani sähköalalla olen aloittanut avustavista tehtävistä: toimin aluksi suunnittelu-
töissä harjoittelijana, jonka jälkeen teknisenä avustajana, nuorempana suunnittelijana ja
lopuksi suunnittelijana. Liiketoiminnan kaupan myötä siirryin pois suunnittelijan tehtä-
vistä ja uudessa yrityksessä olen toiminut projekti-insinöörinä sekä aluksi avustanut säh-
kövalvonnassa tietyissä yksilöidyissä tehtävissä. Parin vuoden jälkeen siirryin itsenäi-
sesti hoitamaan sähkövalvojan tehtäviä. Havaitsin, että siirros valvontatehtäviin tapahtui
huomattavasti nopeammin kuin sähkösuunnittelun puolella, jossa minulla oli hyvin aikaa
oppia ja kasvaa asiantuntijana.
Kuten edellä mainitusta voi ymmärtää, minulla on suunnittelijan tausta, olen myös tehnyt
projekti-insinöörin tehtäviä – valmistelemalla urakkasopimuksia, tekemällä urakka-ohjel-
mia ja hankesuunnitelmia rakennushankkeille sekä kilpailuttamalla urakoitsijoita tilaajille.
Minulla on näin ollen myös rakennushankkeen kaupallinen ja tekninen puoli hallussa,
olen myös halukas oppimaan uutta. Valvontatehtävät tarjosivat lisäsisältöä, niissä pääsin
hyvin hyödyntämään jo aiemmin opittuja asioita sekä seuraamaan toteutusta työmaalla.
Koulupenkiltä tai työpöydän ääressä papereita pyörittämällä ei voi oppia, miten työ-
maalla pitää toimia. Maalaisjärjellä saa ratkaistua osan asioista, mutta erilaisten tottu-
musten ja ihmisten kanssa toimiessa ei pelkkä maalaisjärki ja suunnitelmien tunteminen
aina riitä.
3Täydellisessä maailmassa minulla olisi aikaa valmistautua kunnolla työtehtäviin, tutustua
suunnitelmiin tai läpikäydä hankkeen taustat muutoin tarkasti läpi ennen valvontatehtä-
vän aloittamista työmaalla. Itse kuitenkin jouduin hyppäämään tehtäviin työmaiden jo
käynnissä ollessa ja tämä toi aloittamiseen vielä lisähaastetta. Totesin kuitenkin, että
yksi päivä kerrallaan ja kun aktiivisesti pyrkii asioita edistämään, niin muutkin sen kyllä
huomaavat.
2 Rakennusprojekti ja urakkamuodot
Kuvassa 2 olen esittänyt suppeasti rakennusprojektin etenemisen (ks. kuva 2). Mieles-
täni tärkein vaihe on suunnittelu, koska kuten sanotaan ”hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty”. Sanonta on totta.  Huonot ja puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat ylimääräisiä
kustannuksia projektin aikana usealle osapuolelle, pahimmassa tapauksessa huono
suunnitelma voi aiheuttaa aikataulun viivästystä. Valitettavasti täydellisiä suunnitelmia
kaikilta osin harvoin näkee ja tämän takia, rakennusprojektin osallisilta odotetaan jous-
tavuutta ja tiivistä yhteistyötä koko rakennushanke organisaation läpi. Riippumatta siitä
mikä urakanmuoto on, valvoja toimii niin sanotusti tilaajan silminä ja korvina työmaalla ja
suorittaa tehtävänsä tilaajan (useimmiten valvontatyön tilaaja on rakennushankkeeseen
ryhtyvä) kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.
Kuva 2. Rakennusprojektin elinkaari (suppea)
4Tarkastellaan tätä prosessikaaviota hieman tarkemmin (ks. kuva 2). Käyttäjä tai raken-
nuttaja käynnistää tarveselvittelyn ja hankesuunnittelun. Käyttäjän tai rakennuttajan oma
kustannuslaskija tai rakennuttajakonsultin kustannuslaskija luo alustavan kustannusar-
vion hankesuunnittelun perusteella (eli jo hankesuunnitteluvaiheessa tunnistetaan ja
määritellään pääsääntöisesti noin 80 % hankeen kustannuksista ja tällöin myös luodaan
hankkeelle alustava kustannusarvio, jonka perusteella lähdetään tuomaan luonnossuun-
nitelmia urakkalaskenta varten). Tämän jälkeen kilpailutetaan hankkeeseen suunnitteli-
jat.
Mitä vaativampi projekti on, siitä enemmän hankkeessa on eri alojen suunnittelijoita, ku-
ten:
- arkkitehti ja rakennesuunnittelija,
- LVIAS – yhdessä tai kaikki erikseen,
- palotekninen suunnittelu, turvasuunnittelu.
Ja vielä muut erikoissuunnittelijat, kuten:
- AV-suunnittelu ja akustiikkasuunnittelu,
- ei unohdeta keittiösuunnittelijoita, sisustussuunnittelijoita, hissikonsultteja, radio-
verkkosuunnittelijoita ja niin edelleen.
Syy miksi keskityn työssä paljon myös suunnittelijoihin ja projektin kulkuun on se, että
mitä enemmän valvoja tietää – omalta alalta ja muista, sitä paremmin hän suoriutuu teh-
tävissä ja pystyy luomaan työllään lisäarvoa tilaajalle. Valvontatyö myös perustuu suun-
nitelman mukaisen toteutuksen varmistamiseen.
Kun suunnitelmat ovat ”edustuskunnossa”, eli niistä saa massat laskettua sekä koko-
naiskuvan hahmotettua, urakkalaskentavaihe alkaa. Hankemuodosta ja tilaajasta riip-
puen tarjouspyyntöjä lähetetään tarvittavissa määrin (laajempi kilpailu usein mahdollis-
taa parhaan toimijan löytämisen). Näin ollen toinen kilpailu voi käynnistyä – urakat. Ura-
koitsijat tutustuvat suunnitelmiin (kaupalliset asiakirjat ja tekniset suunnitelmat), laskevat
tarjouksensa ja odottavat tämän jälkeen tilaajan päätöstä.
5Hankesuunnitelmia tehdään sähkösuunnittelussa eri tasoisina:
- pistekuvina (ainoastaan massat).
- toteutuskuvina (johdotettu ja ryhmitetty, mutta ei numeroitu) jne. à toteutusku-
vien vastuu voi myös olla urakoitsijalla ja valvojalla vastuu tarkastaa, että ne ovat
alkuperäisen sopimuksen mukaiset (sopimuksesta riippuen).
Tulleiden tarjousten perusteella usein pidetään muutamien urakoitsijoiden kanssa se-
lonottoneuvottelu, jossa selvitellään esimerkiksi urakkasumma, projektin aloitus- ja luo-
vutuspäivämäärät sekä se, onko urakoitsijalla kysymyksiä tarjousaineistoon liittyen.
Selontekoneuvotteluiden jälkeen laaditaan sopimukset valittujen urakoitsijoiden kanssa
ja tämän jälkeen siirrytään työmaavaiheeseen, jossa kohde luovutetaan urakoitsijalle.
Seuraava vaihe on rakennustyömaavaihe eli työmaavalvonnan vaihe.
Sähkösuunnitelman työkuvien tekemisen vastuu on suunnittelijalla tai urakoitsijalla työ-
maanaikana (riippuen siitä, miten tämä asia on määritelty tarjouspyynnössä ja sen jäl-
keen sopimuksessa). Jos työkuvien tekeminen on sähköurakoitsijan vastuulla, on var-
mistettava (tämäkin voi olla valvojan työlistalla sopimuksessa), että työpiirustukset teh-
dään sähkösuunnittelijan viimeisimmän revision mukaisilla pohjilla.
Rakennusprojektin elinkaaren kulku on nyt läpikäyty rakennustyömaavaiheeseen asti.
Seuraavaksi tarkastellaan erilaisia urakkamuotoja sekä syvennytään rakennuttajan ja
urakoitsijan väliseen suhteeseen.
Yleisimmät urakkamuodot ovat
- kokonaisurakka
- jaettu urakka (alistetut sivu-urakoitsijat)
- kokonaisvastuurakentaminen (KVR), nykyisin suunnitteluvastuu-urakka (SR-
urakka)
- projektinjohtototeutukset
6- ja viime aikoina esiin nousut allianssiurakka.
Kokonaisurakka
Kokonaisurakka on perinteisin urakointimuoto (ks. kuva 3). Rakennuttaja teettää tarvit-
tavat suunnitelmat (suunnittelusopimukset rakennushankkeeseen ryhtyvän nimissä),
joilla pääurakoitsija suorittaa työt. Kokonaisurakkaa käytettäessä rakennuttajalla on so-
pimus koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija teettää tarvittavat erikois-
työt, kuten TATE-urakat, aliurakoina erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija on suhteessa raken-
nuttajaan vastuussa ottamiensa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan.
Kuva 3. Kokonaisurakka [4]
Jaettu urakka (sivu-urakat)
Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee kunkin urakoitsijan kanssa erilliset urakkasopi-
mukset. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan suoraa sopimussuh-
detta, eri urakoitsijat ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan (ks. kuva 4). Rakennutta-
jalle aiheutuu tässä urakkamuodossa huomattavia velvollisuuksia eri urakoitsijoiden töi-
den yhteensovittamisessa. Tämän takia sivu-urakka on melkein aina alistettu pääurak-
kaan, jolloin alistamissopimuksella siirretään osa vastuista mm. yhteensovittamisen
osalta pääurakoitsijalle. (kohta sivu-urakan alistaminen).
VALVOJA
7Kuva 4. Jaettu urakka [4]
Kokonaisvastuurakentaminen (KVR), nykyisin suunnitteluvastuu-urakka (SR-urakka)
KVR-urakkamuoto toimii ”avaimet käteen”-periaatteella. KVR-urakassa urakoitsija huo-
lehtii kokonaisuudessaan rakennuskohteen toteuttamisesta, hankkii suunnitelmat ja
koordinoi kaikki aliurakat. Rakennuttaja ja KVR-urakoitsija solmivat yhteisen sopimuk-
sen, ja KVR-urakoitsija solmii edelleen suunnittelu- ja aliurakkasopimuksia (ks. kuva 5).
Kuva 5. Kokonaisvastuu urakka (KVR) [4]
VALVOJA
VALVOJA
8Projektinjohtototeutukset
Projektinjohtototeutuksissa on käytössä kolme perusmuotoa: projektinjohtorakennutta-
minen (PJR), projektinjohtopalvelu (PJP) ja projektinjohtourakka (PJU) (Kuva 6).
PJ-toteutuksessa projektinjohtourakoitsija hoitaa sekä perinteiset pääurakoitsijan työt,
että rakennuttajatehtävät ja tuottaa siten kokonaispalveluja rakennushankkeen toteutta-
miseen. PJ-urakassa säästetään aikaa ja näin ollen usein myös rahaa, koska hankkeen
suunnittelu- ja toteutusvaiheet tapahtuvat limittäin. [4]
Projektinjohtopalvelu konseptista on julkaistu sopimusmalli ja ohjeistoa. Projektinjohto-
palvelussa noudatetaan yleensä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995.
Projektinjohtopalvelun sopimusasiakirjamalleja löytyvät myös RT-kortistosta (RT 80315,
RT 80316 ja RT 10-10846, RT 13-103845).
Kuva 6. Sopimussuhteet PJR:ssa, PJP:ssa ja PJU:ssa. [5]
9Sivu-urakan alistaminen
Sivu-urakan alistamismenettely perustuu alistamissopimukseen (RT 80271), jonka ura-
koitsijat allekirjoittavat. Sivu-urakan alistaminen tarkoittaa menettelyä, jossa rakennuttaja
tekee urakkasopimukset eri urakoitsijoiden kanssa ja tämän jälkeen alistaa sivu-urakat
pääurakoitsijalle. Alistamissopimuksella rakennuttaja siirtää velvoitteitaan pääurakoitsi-
jalle. Alistamissopimuksella kaikki urakoitsijat tulevat keskenään sopimussuhteeseen ja
alistamissopimuksen ehdot määrittelevät heidän vastuunsa ja velvoitteensa.
Kuvassa 7 siniset nuolet edustavat alistamissopimuksen mukaisia sopimussuhteita ja
oranssit nuolet urakkasopimuksen mukaisia sopimussuhteita.
Kuva 7. Sivu-urakan alistaminen [4]
Allianssi
Allianssiurakka on määritelty seuraavasti: ”Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toi-
mijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto,
jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yh-
dessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivi-
sia että negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yh-
teistyötä tavoitellen.” (ks. kuva 8)
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Kuva 8. Allianssiorganisaatio ja sen eri osien tehtävät [6].
3 Tehtävänimikkeenä valvoja
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tarkoituksena on rakennusten taloteknisten järjes-
telmien laadun ja toimivuuden varmistaminen työmaalla. Sähkövalvoja toimii tilaajan tai
rakennuttajan edustajana työmaalla, hän ei johda työtä urakoitsijan puolesta. Valvojasta
käytetään joskus nimikettä konsultti. KSE 1995:ssä kuvataan osuvasti konsultin (valvo-
jan) asema:
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Konsultin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä am-
mattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen sekä ottaen huomi-
oon yhteisesti asetetut tavoitteet.
Konsultin on pysyttävä sekä taloudellisesti että muutoinkin riippumattomana hank-
kijoista, valmistajista, urakoitsijoista sekä muista tekijöistä jotka voivat vaikuttaa
häiritsevästi hänen objektiivisuuteensa. [3, s.3.]
Rakennushankkeessa valvontaa voi suorittaa tilaajan osoittama valvoja, urakoitsija tai
suunnittelija. YSE 1998 antaa valvojalle valtuudet 61 § 1-3 momentin mukaisesti. [1,
s.13]:
· Valvojalla on oikeus milloin tahansa käydä rakennustyömaalla tai kohteissa
joissa suoritetaan urakkaan kuuluvat työt, esimerkiksi rakennustarvikkeiden
ja rakennusosien valmistuskohteissa.
· Valvojalla on myös oikeus suorittaa tarpeellisia kokeita ja mittauksia. Urakoit-
sijalla on ns. myötävaikutusvelvollisuus: valvoja voi käyttää tehtävien suorit-
tamiseksi urakoitsijan käyttämiä laitteita, kojeita ja tarvikkeita maksutta, ura-
koitsijan on myös autettava valvojaa tarpeen mukaan ko. kokeissa ja mittauk-
sissa.
· Valvojalla on oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistuksen edel-
lyttämät mittaustulokset ja muut laadunvarmistustiedot.
3.1 Sähkövalvojan ominaisuudet
Jokainen rakennushanke on erilainen riippumatta sen luoneesta. Hankkeen laajuus,
kesto ja organisaatio vaihtelevat. Jokaisessa hankkeessa valvojan on kuitenkin hyvä olla
yhteistyö-, ongelmaratkaisu- ja päätöksentekokykyinen, hyviä ominaisuuksia ovat myös
jämäkkyys, täsmällisyys ja tasapuolisuus. Neuvottelutilanteissa on jo hyvä tunnistaa, että
”olet joko osa ongelmaa tai osa ratkaisua”. Kokemuksen kaartuessa valvojan oma ”am-
mattisilmä” kehittyy, edellisten hankkeiden virheistä tai hyvistä käytännöistä saatu oppi
on hyvä muistaa, jotta osaa soveltaa sitä myös tulevaisuudessa.
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Kuva 9. Palautevirrat (RALA) [7]
Kuvan 9 kaavio kuvailee keskikokoisen hankeen perusorganisaatiota. Valvojalla on vä-
hintään neljä tärkeätä kytkentää: tilaajaan, suunnittelijoihin (ARK, LVISA ja erikoissuun-
nittelijat), pääurakoitsijaan (aikataulun pitävyys ja työmaajärjestelyt) ja sivu-urakoitsijoi-
hin (Sähkövalvojalla SÄH-urakoitsijaan ensi kädessä ja muihin sivu-urakoitsijoihin, jos
työmaalla syntyy risteilykohdat järjestelmien välissä).
Lyhyesti ja ytimekkäästi valvonnassa on tärkeä muistaa, että ei saa provosoida eikä saa
provosoitua. Kun keskustelin muiden valvojien kanssa valvojan ominaisuuksista, sain
melkein aina saman vastauksen: ”Pysy rauhallisena ja kärsivällisenä, eikä saa ottaa asi-
oita liian henkilökohtaisesti”. Työmailla toimivien henkilöiden laajasta persoonallisuus-
skaalasta johtuen olen havainnut, että välillä se on vaikeaa (kahden valvontavuoden jäl-
keen). Omassa mustavalkoisessa maailmassa urakoitsijoiden ”harmaan alueen” ymmär-
täminen ja hyväksyminen on välillä hyvin vaikeaa. Työkokemus tuo kyllä toivottua
”zeniläisyyttä” ja odotan sitä aikaa innolla.
3.2 Sähkövalvojan pätevyys
Valvojalle ei ole laissa eikä säädöksissä määritelty pätevyysvaatimuksia, mutta valvojalla
tulee olla tehtävään tarvittava ammatillinen koulutus ja kokemus sekä yleisten sopimus-
ehtojen ja viranomaismääräysten tuntemus [2, s.1].
Valvoja voi ylläpitää osaamista osallistumalla erilaisiin koulutuksiin. Standardit ja jär-
jestelmämääräykset uudistuvat jatkuvasti. Totesin, että SF6000-opus on hyvä pitää
lähettyvillä, ja ST- kortistosta (ja RT- kortistosta) löytyy hyödyllistä ja ajantasaista
tietoa.
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Esimerkiksi FISE tarjoa valvojille pätevyyskoulutuksia. Koulutuksen jälkeen koke-
musvuosien täytyttyä, voi hakea talotekniikan sähkövalvoja pätevyyttä, joka on alan
tarvelähtöinen pätevyys. Sähkö-valvojan pätevyys on talotekniikan perusvalvojan
pätevyyden päälle rakentuva sähköalan valvontaosaamisen osoitus.
3.3 Sähkövalvojan rooli
Jos yksinkertaisestaan valvojan rooli, voidaan sen kuvata seuraavalla tavalla. (Kuva 10)
Kuva 10. Valvontatyön suoritustapa
Valvojan ensimmäinen tehtävä toimeksiannon jälkeen on tutustua suunnitelma-asiakir-
joihin, jotta hänellä on selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta. Jos valvoja on otettu
hankkeeseen mukaan aikaisessa vaiheessa (ennen urakoitsijoiden kilpailuttamista) hä-
nellä on myös mahdollisuus kommentoida suunnitelmat, esittää mahdolliset puutteet jo
ennakoivasti tai esittää toisenlaisia ratkaisuja suunnittelijoille.
Työmaakierroksilla valvojan työ on tarkistaa, että asennukset suoritetaan suunnitelmien
mukaisesti sekä hyvää asennustapa noudattaen. Havaitsemistaan puutteellisista tai vir-
heellisistä asennuksista valvojan on ilmoitettava urakoitsijalle viipymättä.
Sähköurakoitsija kääntyy valvojan puoleen urakkasuoritusta koskevissa asioissa (YSE
1998, 59 § 2 momentti). Nämä asiat voivat olla esimerkiksi suunnitelmapuutteet tai ris-
teilyongelmat. Tällöin valvoja voi ohjeistaa suunnittelijaa korjaamaan suunnitelmat tai
esittää tilaajalle muuten suunnitelmien täydentämisen osalta vaatimuksen.
Perehtyminen Ennalta ehkäisy Edistävä työ
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4 Sähkövalvojan tehtävät
TATE-töiden työmaavalvonnan tarkoituksena on rakennusten taloteknisten järjestelmien
laadun ja toimivuuden varmistaminen työmaalla [2, s.1].
Työmaalla tapahtuvat valvojan tehtävät kuvataan hyvin kattavasti esimerkiksi RT 16-
11123 - kortissa. Valvojan tehtävistä neuvotellaan tarkemmin tilaajan ja valvontatehtäviä
tarjoavan välillä, RT 16-11123 - kortti voi olla osa valvontasopimusta (liite 3), johon mer-
kitään yleiset tehtävät (Y) ja poistetaan (yliviivaamalla) tehtävät, jotka eivät kuuluu val-
vojan tehtäviin. Tehtävät voivat olla hyvin suppeat tai hyvin laajat, tilaajasta ja kohteesta
riippuen.
Tarkastellaan ensin nämä tehtävät yksinkertaisena kaaviona (ks. kuva 11) ja sitten ava-
taan jokainen kohta hieman tarkemmin.
Kuva 11. Valvojan tehtävät
Projektin
aloitus
• Suunnitelmien tarkastus / Suunnittelu ohjaus
• Urakkaneuvottelut /Sopimus
Työmaa
• Malliasennukset
• Työmaakierrokset
• Aikatauluseuranta
• Työmaakokoukset
• LMT - lisä- ja muutostöiden tarkistus ja hyväsyminen tai hylkääminen
Vastaanotto
• Toimintakoeet
• Dokumentaatiot / Luovutusmapit
• Virhe- ja puuteelistat
• Juriidinen vastaanotto
• Loppukuvien tarkastelu
Takuu
• Takuuaikaiset työt - seuranta
• Mahdolliset käyttäjämuutokset
• Käyttäjän erilliset hankinnat
Käyttönoton
konsultointi
• Erillistyö (lisätyö)
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4.1 Tarjouspyyntö ja sopimusvaihe
Tilaaja voi hyötyä siitä, että valvoja otetaan mukaan hankeen alkuvaiheessa. Valvoja voi
osallistua esimerkiksi seuraaviin vaiheisiin:
· suunnitelmien tarkistaminen – valvojan työmaakokemuksella voidaan välttyä
jostain virheistä jo suunnitteluvaiheessa (kts. kohta 3.3)
· tarjousten pyytäminen – jotkut tehtävät unohtuvat urakkarajaliitteestä, urak-
kaohjelmasta ja luonnollisesti tarjouspyynnöstä, valvoja voi muistuttaa esi-
merkiksi ”…toisessa kohteessa tämä oli ongelmana, muistetaan tämä nyt
tässä tarjouksessa…”
· lisätietojen antaminen – tarjousvaiheessa, urakoitsijoiden kysymyksiin vas-
taaminen
· urakkaneuvottelut (YSE 13 § ja YSE 63 §)
o YSE 63 § Milloin sopijapuolet käyvät ennen sopimuksen allekirjoitta-
mista urakkaneuvottelut, laaditaan neuvottelusta pöytäkirja, jonka ti-
laaja ja urakoitsija allekirjoittavat
Valvojan ottaminen mukaan jo suunnitteluvaiheessa ei usein tuo merkittäviä lisäkustan-
nuksia tilaajalle, sillä valvoja joutuu tutustumaan aineistoon joka tapauksessa hankkee-
seen tullessaan. (Liite 4, kohta 3.)
4.2 Toteutuksen valvonta
4.2.1 Yleisvalvonta
Yleisvalvonnassa valvojan tehtävistä tärkein on yhteistyö rakennuttajan (tilaajan), mui-
den valvojien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Valvoja on osa hanketta, ja
hänellä on sama päämäärä kuin muilla projektissa mukana oleilla eli saada projekti lop-
puun sovitussa aikataulussa ja varmistaa, että toteutettava asennusjälki vastaa sovittua
laatua ja suunnitelmia.
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Yleisvalvonnasta voidaan nostaa esiin esimerkiksi seuraavat vaiheet:
· Suunnitelmien tarkastaminen toteutuksen kannalta
· Viranomaishyväksyntöjen ja liittymissopimusten varmistaminen
· Urakoitsijoiden omanvalvonnan varmistaminen
· Kokouksiin osallistuminen; Valvojan osallistuminen on usein välttämätön työ-
maakokouksissa ja aikataulupalavereissa, sekä joskus myös muissa pieni-
missä kokouskissa johon valvoja halutaan mukaan (erilliskutsut). Urakoitsija-
kokoukset ovat ensisijaisesti urakoitsijoiden välinen kokous, jossa seurataan
työmaa edistystä, esteitä ja käytännön asioita. Valvojan osallistuminen ura-
koitsijakokouksiin ei ole välttämätön vaan on oman harkinnan mukainen. Ura-
koitsijakokouksissa usein saa hyvin tietoa, kuinka työmaa etenee ja onko ura-
koitsijoilla ongelmia joidenkin asioiden toteutuksen osalta, näin ollen saattaa
osallistuminen palvella valvontatyön toteutusta. Työmaan etenemisen seu-
rantaa voi kuitenkin suorittaa muutenkin, mm. oman alansa urakoitsijan
kanssa asioiden läpikäymisellä työmaakierrosten yhteydessä, tarkastuksissa
ja dokumenttien avulla.
· Dokumentointi (työmaamuistiot, mallikatselmukset); Työmaakäyntimuistioon
on hyvä kerätä työmaalla tehtyjä havaintoja. Urakan alkuvaiheessa on hyvä
keskittyä malliasennuksiin, tällöin urakoitsijakin saa vahvistuksen aikaisessa
vaiheessa työsuorituksen oikeellisuudesta ja toistuvia virheitä asennuksissa
voidaan välttää. Valvojan ”päätehtävä” on huomauttaa urakoitsijaa virheelli-
sestä suorituksesta, mutta myös työmaaturvallisuudesta, pölyn- ja kosteu-
denhallinnasta.
4.2.2 Ajallinen valvonta
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa
ajassa.
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Kohteesta riippuen aikatauluasiat käsitellään urakoitsija- ja työmaakokouksessa, isom-
missa hankkeissa järjestetään usein myös erillisiä aikataulupalavereja. Valvojan on
syytä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin kohtiin tarkasti:
· aikataulujen tarkastaminen ja aikatauluseuranta
· asennustarkastukset ja toimintakokeet
· rakennuttajan erillishankkeet sovitetaan aikatauluun.
4.2.3 Laadun valvonta
Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE 1998 59-62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan val-
vonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Valvojalla on oikeus velvoittaa urakoitsijaa viipy-
mättä korjaamaan epäpätevästi tehdyt työsuoritukset ja poistamaan tai muuttamaan
epäkelvot materiaalit. Valvojalle ei kuulu urakoitsijan työnjohto velvollisuudet. Tärkeitä
laadunvalvonnan tehtäviä ovat mm. seuraavat:
· urakoitsijan laatusuunnitelman tarkastaminen
· laite- ja materiaalihyväksynnät, aliurakoitsijoiden hyväksyminen [Liite 2]
· asennus- ja työpiirustusten tarkastaminen
· asennustapatarkastukset (malliasennukset).
Mallikatselmuksista on syytä tehdä aina jonkinasteiset tarkastusdokumentit, jotta osa-
puolet voivat tarvittaessa jälkikäteen todeta, onko toimittu tarkastuksen mukaisesti jäl-
keenpäin tehtävien asennusten osalta. Mallikatselmukset voivat olla kirjattuna esimer-
kiksi osana työmaakierros muistiota, kuten kuvissa 12 ja 13 on esitetty.
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Kuva 12. Muistion ote: mallikatselmus palonkestävät johtotiet.
Kuva 13.  Muistion ote: mallikatselmus putkituksista.
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4.2.4 Kustannukset
Maksuerien hyväksyminen
Koska valvoja on tilaajan ns. edustaja työmaalla, hänellä on ajankohtaista tietoa työn
edistymisestä. On sitten hyvin luonnollista, että työhön kuuluu myös urakoitsijan mak-
suerien mukaisten töiden suoritusten todentaminen ja näin ollen maksuerien hyväksymi-
nen. Ajankäytön tehostamisen vuoksi on hyvä käydä urakoitsijan kanssa työmaakierros-
ten yhteydessä todentamassa maksuerien maksukelpoisuus, samalla ehtii keskustella
töiden edistymisestä, edistyksistä tai vaikka suunnitelmatarpeista. Samalla myös ura-
koitsija saa välittömästi tiedon, jos valvoja kokee, ettei maksuerän mukainen työsuoritus
ole vielä valmis.
Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edisty-
misen mukainen maksuerätaulukko, joka pyritään laatimaan niin, että urakoitsija saa ra-
hat tehdystä työstä mahdollisimman nopeasti ja tilaaja saa maksettavalle rahalle vasti-
netta. Maksuerät kannattaa pyrkiä muodostamaan niin, ettei maksuerän tarkastukseen
liittyen ole työsuoritteessa tulkinnan varaa. (Ks. taulukko 1.)
Ensimmäinen maksuerä on useassa hankkeessa maksukelpoinen, kun seuraavat ehdot
täyttyvät: sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, vakuus luovutettu ja työt
aloitettu. Viimeinen erä on yleensä maksukelpoinen, kun
- urakan itselle luovutus on tehty ja sen pöytäkirja toimitettu rakennuttajalle (valvo-
jalle),
- huoltokirjaan tarvittavat tiedot on toimitettu,
- urakka on hyväksytysti vastaanotettu,
- vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu ja
takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle,
- vastaanottotarkastuksen pöytäkirja on hyväksytty,
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- taloudellinen loppuselvitys ristiriidattomasti sovittu ja sen pöytäkirja on hyväk-
sytty.
Taulukko 1. Esimerkki maksuerien sisällöstä.
15erä kun johtotiet on asennettu 1.krs 1 500 €
16erä kun RK-XX on asennettu 3 000 €
17erä kun paloilmaisimista ja kaapeloinnista 1/2 asennettu 5 000 €
18erä kun paloilmaisimet ja kaapelointi asennettu 5 000 €
19erä kun valaisimista 1/2 on asennettu 10 000 €
20erä kun valaisimet on asennettu 10 000 €
Usein urakkaohjelmissa määritetään myös tietyn prosenttiosuuden suuruisiksi mak-
sueriä työsuorituksille, joita tilaaja pitää erittäin tärkeänä laadukkaan lopputuloksen ta-
voittamiseksi, tällaisia on esimerkiksi seuraavat:
- toimintakokeet suoritettu ja järjestelmäkohtaiset käyttöönottotarkastusasiakirjat
toimitettu
- yhteiskoekäyttö on suoritettu
- säädöt, mittaukset ja viritykset on tehty
- varmennustarkastus, käytönopastus on pidetty, hälytysten jatkoyhteydet on tes-
tattu sähköurakan järjestelmien osalta, sekä käyttöohjeet on toimitettu.
Lisä- ja muutostyötarjouksien tarkistaminen
Suunnitelmat usein ”elävät” koko projektin ajan, muutoksia tehdään joko muiden suun-
nitelmamuutoksien takia, tilaajan toiveesta tai jos huomataan puutteellisuutta alkuperäi-
sissä suunnitelmissa. Käyttäjäkin voi joskus muuttua kesken hankkeen, ja se aiheuttaa
usein mittavia muutoksia alkuperäiseen tarpeeseen nähden. Usein muutoksesta aiheu-
tuu urakoitsijalle kustannuksia, joista urakoitsija esittää muutostyö- tai lisätyötarjouksia
tilaajalle (Kuva 14).
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka ei urakkasopimuksen mukaan alun perin kuulu ura-
koitsijan suoritusvelvollisuuteen [1, s.3].
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Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muut-
tamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos [1, s.3].
Olen havainnut, että suunnittelutaustasta on ollut minulle suuri apu lisätöiden tarkastuk-
sissa. Suunnitelmien lukeminen on valvojalle tärkeä taito. Mitä paremmin valvoja osa
tulkita suunnitelmia, sen nopeammin hän pystyy käsittelemään tarjouksia. Hyvä muisti
on myös plussa, koska toimistolla 2D-kuva on hyvä pystyä yhdistämään oikeaan paik-
kaan työmaalla. Vaikka tarjoukset tehdään suunnittelijan revisiomuutoksien ja muutos-
luettelon perusteella, olen todennut, että tarjottu ei ole aina sama kuin kohteessa on
asennettu (varsinkin jos tarjous on myöhässä). On myös hyvä muistaa, onko jo alkupe-
räisen suunnitelman mukainen työsuoritus tehty vai pääseekö urakoitsija suoraan teke-
mään uuden suunnitelman mukaisen suoritteen.
Kuva 14. Esimerkki lisätyön erittelyosasta.
Urakoitsijaliitto on laatinut sähköinfon tarjoaman ”Sähköurakan yksikkökustannuksia”
opuksen (ks. kuva 15), joka on ihan hyvä pohja hankkeissa lisä- ja muutostyö kustan-
nusten määritykseen. Valvojan kannalta on tärkeää, että sopimuskumppanit ovat hyväk-
syneet hinnan määritys periaatteet, joiden mukaisesti valvoja voi tarkastaa urakoitsijan
esittämät kustannukset.
22
Kuva 15. Sähköurakan yksikkökustannuksia kirja.
Avustaminen taloudellisessa loppuselvityksessä
Jos valvoja hyväksyy maksuerät, tarkastaa ja kommentoi lisä- ja muutostöiden tarjouk-
sia, avustaminen taloudellisessa loppuselvityksessä on päätepysäkki kustannusten seu-
rannassa. Maksuerien sekä lisä- ja muutostöiden osalta on hyvä pitää kirjaa, sillä tiedon
määrä projektissa on valtava ja järjestelmällisyys on hyve. Tämä usein kannattaa suorit-
taa niin, että merkitsee maksuerätaulukkoon, mitä ja milloin hyväksyy, sekä lisä- ja muu-
tostyötaulukkoon summat, päivämäärät ja tilausnumerot ja muut huomaukset, kuten ai-
heet. Rakennuttajalta tulee tieto, mitä on laskutettu ja maksettu, urakoitsija esittää lop-
putilityksessä vastaavasti oman aineistonsa ja kaiken pitää täsmätä.
4.2.5 Dokumentointi ja valvojan työkalut
Valvonnan tueksi on olemassa valmiita asiakirjapohjia, joita löytää mm. ST- kortistosta
tai RT-kortistosta (ks. kuva 16). Tallaisia asiakirjoja ovat erilaiset viranomaisten tai tilaa-
jaorganisaation vaatimat tarkastuslistat, tehtäväluettelot ja valvontasuunnitelma. Asiakir-
jat helpottavat valvonnan hallintaa ja niitä kutsutaan valvonnan työkaluiksi. Pitää kuiten-
kin huomioida, ettei valvojalla ole velvollisuutta tehdä urakoitsijalle kuuluvia tarkastuksia.
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Kuva 16. Sopimuslomakkeet ja RT-kortit Rakennustieto-sivulta. [8]
Valvojan työ tapahtuu paljolti myös tietokoneen ääressä. Tiedon määrä on usein valtava
projektin aikana, ja tästä johtuen sähköinen dokumentointi asioista on tärkeää. Doku-
mentointiin kuuluu tietojen arkistointi sekä raportointi (esimerkiksi erilaiset pöytäkirjat,
muistiot, tarkastuslomakkeet, käytettyjen materiaalien tietojen tallennus, valokuvat työ-
maakierroksilta).
Järjestelmällisyys on avain. Jokaiselle projektille on hyvä tehdä oma kansio, jonka alle
tehdään vielä helposti tulkittavissa oleva kansiorakenne, johon arkistoidaan kaikki tarvit-
tava projektin aikana. (Taulukko 2)
Yksi valokuva sanoo enemmän kuin sanat, työmaalla erilaisista työvaiheista on hyvä ot-
taa valokuvia. Valokuvilla voidaan helposti todeta virheellinen työsuoritus tai hyvin suo-
ritettu asennus. Valokuvat on hyvä liittää raporttiin (muistioon) tilaajaa, suunnittelijaa ja
urakoitsijaa varten.
Nykyisin on myös tarjolla erilaisia sovelluksia mobiililaitteille laadunvarmistukselle ja val-
vontaraporteille. Omassa työssä kannan mukana tablettia (jossa on yksi tarjolla olevista
sovelluksista + kamera), mutta myös vihkoa ja kynää – sillä itselläni käsin kirjoitettu asia
pysyy mielessä paremmin. Taskustani löytyy myös erilaiset mittarit, keskusavaimet ja
rullamitta. (Kuva 17.)
Seuraavassa on muutama tilanne, josta syntyy hankkeessa tallennettavaa dokumentaa-
tiota:
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- työmaakokoukset
- tarkastukset
- katselmuksetà katselmuksia pidetään silloin, kun jokin työtapa tai suoritus pitää
hyväksyä tai todeta.
- muut kirjalliset huomiot urakoitsijalle
- sähköpostiviestit
- arkistointi (esimerkiksi tilaajavastuu.fi - raportit, tuotekortit, työmaakäynti muistiot
ja valokuvat, malliasennusten dokumentointi)
Kuva 17. Mitä kannan mukana kierroksella
4.3 Vastaanotto
Urakkasopimuksessa sovitaan, milloin kohde pitää olla valmis. Ennen vastaanottoa pe-
lastuslaitos ja rakennusvalvonnan tarkastaja pitävät oman tarkastuksensa, rakennusval-
vonta antaa luvan kohteen käyttöönotolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kohde olisi
valmis ja tilaajan olisi hyväksyttävä työsuoritus sellaisenaan. Rakennusvalvonnan käyt-
töönottotarkastus on vain yksi, joskin tärkeä osa rakennus prosessia. Urakoitsija pyytää
25
vastaanottotarkastusta pidettäväksi, kun näkee, että on suorittanut sopimuksen mukai-
sesti kohteen valmiiksi.
Rakennushankkeen vastaanotto voi mennä ripeästi ja sopuisasti läpi tai hyvinkin huo-
nosti. Olen ollut mukana monessa vastaanotossa ja huomasin niistä yleisen kaavan: jos
hanke edennyt aikataulussa, vastaava työjohtaja pitänyt työmaa järjestyksessä ja yhteis-
työ sujunut kaikkien osapuolten välillä, kohde otetaan vastaan kivuttomasti. Jos taas
koko hanke edennyt periaatteella ”me vastaan he”, se yleensä tarkoittaa, että ongelmia
on tulossa. Poikkeuksiakin on ollut, eli tämä oli vain minun henkilökohtainen mielipide.
4.3.1 Tekninen vastaanotto
Riippumatta siitä, miten hanke on edennyt, urakoitsijoiden ja valvojan on varmistettava
ennen vastaanottoa, että kohde on turvallinen ja terveellinen ottaa käyttöön. Ottamalla
käyttöön ST 51.20:n tai sen tapaisen tarkastustaulukon pystyy järjestelmällisesti läpikäy-
mään hankkeessa toteutetut järjestelmät. (Liite 1.)
Turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan toimintakokeilla. Toimintakokeet suoritetaan
urakkaohjelman mukaisesti, yhteisesti sovitulla aikataululla. Ennen rakennuttajan toimin-
takokeita urakoitsijat suorittavat sopimuksen mukaiset omantyöntarkastukset (ns. itsel-
leluovutukset), urakoitsijantoimintakokeet, mittaukset ja käyttöönotot sekä yhteiskoekäy-
tön, jossa tarkastellaan toteutettujen järjestelmien toimintaa kokonaisuuden toimiessa.
Urakoitsijat toimittavat valvojille mittaus- ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja muut so-
pimuksen mukaiset dokumentaatiot.
Taulukossa 2 kokosin esimerkkisisällöt kahdesta taulukosta, jotka ovat käytössäni. Laa-
dunvarmistus-kansioon keräilen yleisiä dokumentteja ja tarkastuspöytäkirjat-kansioon
tallennan urakoitsijalta saadun teknisen dokumentoinnin projektin aikana. Näiden taulu-
koiden avulla pysyin hyvin ajan tasalla, ja dokumentointi pysyi järjestyksessä toiminta-
kokeiden aikana. Samalla valmistauduin vastaanottoon.
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Taulukko 2. Valvojan dokumentointi kansiot.
Laadunvarmistus Tarkastuspöytäkirjat
1. Urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelma
1. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuk-
set
2. Materiaali- laite- esittelyt ja hyväksynnät 2. Sähkölaitteistojen mittausdokumentit
3. Aikataulu ja välitavoitteet 3. Potentiaalintasausjärjestelmä
4. Käytönopastus 4. Valaistuksenohjausjärjestelmä
5. Järjestelmämerkinnät ja mallitarkastukset 5. Saatto- ja sähkölämmitysjärjestelmä
6. Takuuajan huoltosopimukset ja materiaali-
takuut 6. Turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä
7. Takuuajan yhteystiedot 7. Antennijärjestelmä
8. Käyttöönottotarkastus pöytäkirja 8. Äänievakuointijärjestelmä
9. Viranomaistarkastus pöytäkirja 9. Yleiskaapelointi- WLAN-Puh
10. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 10. AV-järjestelmät
11. Etäyhteyksien testauspöytäkirja
11. Varattuvalojärjestelmä ja avunpyyntöjär-
jestelmä
12. Toimintakoe- yhteiskäyttömuistiot ja koe-
käytön puutteet 12. Paloilmoitinjärjestelmä
13. Huoltokirjamateriaali toimituspöytäkirja 13. Savunpoistojärjestelmä ja palo-ovet
14. Aikatauluun ja dokumentointiin liittyvät
huomautuset
14. VAK-yhteydet (RAU)
15. Urakoitsijan itselleluovutusmateriaali 15. Sähköenergiamittaus
16. Valvojan ja suunnittelijan virhe- ja puute-
luettelot sekä työmaakierrosmuistiot 16. LVIA-taajuusmuuttajat ja SFP-luvut
17. Käyttäjän ja tilaajan virhe- ja puuteluette-
lot 17. Porttikojeistot, UPS, Varavoima, Hissit
4.3.2 Juridinen vastaanotto
Juridinen vastaanotto on varsinainen vastaanottokokous, jossa yhteisesti todetaan, että
työ on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset.
Seuraavassa esitellään lyhyesti vastaanottokokouksessa käsiteltävät asiat:
- Vastaanottotarkastuksen suorittajatà läsnäolijat
- Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Olen ollut sihteerinä useamman
kerran, työ on vaativa ja tarkka. Puheenjohtajan työ on pitää kokous järjestyk-
sessä ja seurata asialistaa.
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- Yhteisesti todetaan vastaanottotarkastuksen sopimuksenmukaisuus à kutsu on
lähtenyt ajoissa osanottajille ja vastaanottotarkastus aloitettu (YSE:n mukaisesti
viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta).
- Vastaanottotarkastuksen laajuus à kirjataan, mitä töitä vastaanotetaan kokouk-
sessa
- Ennakkoon suoritetut tarkastukset à kirjataan mm. viranomaistarkastukset
- Suorittamattomat tarkastukset à kirjataan sellaiset tarkastukset, joita ei voitu
suorittaa ennen vastaanottotarkastusta, esimerkiksi varmennustarkastus usein
suoritetaan jälkeenpäin, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta vastaanoton jäl-
keen
- Urakoitsijoiden vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet à pöytäkirjan liit-
teeksi toimitetaan suunnittelijoiden, valvojien, käyttäjän ja tilaan virhe- ja puute-
luettelot, sekä urakoitsijoiden omantyön tarkastuslistat.
- Virheet ja puutteet, jotka eivät aiheuta seuraamuksia urakoitsijoille sekä syy
tähän à kirjataan mahdolliset virheet suorituksessa jotka eivät aiheuta seuraa-
muksia urakoitsijalle.
- Vastaanottotarkastuksen jälkeen tehtävät työt à kirjataan usein virheiden ja
puutteiden korjaukset.
- Viimeistään takuutarkastuksessa käsiteltävät muistutukset à kirjataan työt, joi-
den korjaus suoritetaan mahdollisesti myöhemmin, mutta kuitenkin ennen takuu-
tarkastusta.
- Tilaajalle toimitettavat luovutusasiakirjat à kirjataan sopimusten mukaisten luo-
vutusasiakirjojen tilanne.
- Työtulosten hyväksyminen ja vastaanottaminen
o Aikaisemmin hyväksytyt ja vastaanotetut työntuloksetà kirjataan jo mah-
dollisesti urakka- aikana vastaanotetut kokonaisuudet.
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o Tässä tilaisuudessa hyväksyttävät ja vastaanotettavat työntuloksetà kir-
jataan miltä osin työtulos hyväksytään ja vastaanotetaan.
o Työtulosten hylkääminen ja syy tähän à kirjataan, jos jokin osa työsuo-
ritteista on hylätty ja syy siihen.
o Aikaisemmin hylätyt työntulokset à kirjataan jo aiemmin hylätyt työtulok-
set ja niiden käsittely.
o Tässä tilaisuudessa hylättävät työntulokset à kirjataan, jos urakan mu-
kaista työsuoritusta ei hyväksytä.
- Takuuajat ja yhteyshenkilötà ks. kohta 4.4 jäljempänä.
- Takuuajan huollot ja tarkastukset à ks. kohta 4.4 jäljempänä.
- Hoito- ja käyttökustannusten siirtyminen à kirjataan esimerkiksi työmaasähkö,
vesi-, lämpö-, kylmäenergian kustannusten siirtyminen.
- Valmistumisaika à todetaan, että kohde valmistunut ajallaan tai myöhässä,
kuinka paljon myöhässä ja mahdolliset sakot
o Urakkasopimuksien mukainen valmistumisaika
o Urakoitsijoiden työsuorituksien myöhästyminen
- Valmistumisajan toteaminen
- Maksamattoman urakkahinnan maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset à
määräytyy urakkaohjelman mukaisesti, yleensä viimeisten maksuerien maksa-
minen edellyttää, että
o urakan itselle luovutus on tehty ja sen pöytäkirja toimitettu rakennuttajalle
o huoltokirjaan tarvittavat tiedot on toimitettu
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o urakka on hyväksytysti vastaanotettu
o vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksytysti
korjattu
o takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (urakkarajaliitteen mukaan)
on luovutettu tilaajalle
o vastaanottotarkastuksen pöytäkirja on hyväksytty
o taloudellinen loppuselvitys ristiriidattomasti sovittu ja sen pöytäkirja on hy-
väksytty.
- Jälkitarkastukset à tehdään, jos esimerkiksi virhe- ja puutelistat poikkeukselli-
sesti pitkät tai jos tilaaja siitä edellyttää pidetään vastaanotolle jälkitarkastus
- Mielipide-eroavuudet à kirjataan mahdolliset sopimusosapuolien mielipide-
eroavaisuudet käsitellyistä asioista.
- Sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimuksetà Kummankin sopijapuolen on
esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeis-
tään vastaanottotarkastuksessa, sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten te-
kemiseen on muutoin menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perusteiltaan
esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään ottaa käsiteltäväksi vielä lop-
puselvitystilaisuudessa siten kuin jäljempänä 73 §:ssä on mainittu. [1, s.15]
o Urakoitsijoiden vaatimukset à kirjataan urakoitsijoiden esittämät vaati-
mukset tilaajalle, tai muille osapuolille.
o Tilaajan vaatimukset à kirjataan tilaajan esittämät vaatimukset urakoitsi-
joille tai muille hankkeen osapuolille.
- Työsuorituksen tai muun asian mahdolliset vaikutukset kolmansiin osapuoliin
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- Vakuudetà takuuaikaisen takuun summa määritellään taloudellisessa sopimuk-
sessa (yleensä pääurakoitsijalla 10 % kokonaisesta urakkasummasta ja sivu-ura-
koitsijoilla 5 % urakkasummasta)
- Rakennustyön vakuutuksen päättyminenà kirjataan ajankohta vakuuksien päät-
tymiselle.
- Taloudellinen loppuselvitys à sovitaan ajankohta taloudelliselle loppuselvityk-
selle jokaiselle urakalle erikseen
- Tilojen luovutus tilaajalle ja käyttäjille à esimerkiksi avainten luovutus, työmaa-
portin ja aitauksen purku, vastuu vartioinnin siirtymisestä.
- Muut asiat à jos jotain käsittelemättä edellisissä kohdissa, tuodaan ne asiat vii-
meistään tässä.
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen à Sopijapuolten vaatimuksesta
voidaan pöytäkirja tarpeellisilta osiltaan tarkistaa heti tarkastus- tai muussa toi-
mituksessa, jolloin pöytäkirja annetaan sopijapuolille. Muuten on tilaajan huoleh-
dittava siitä, että pöytäkirja viipymättä, kuitenkin viimeistään neljäntoista vuoro-
kauden kuluessa toimituksen päättymisestä, toimitetaan urakoitsijalle, jonka tu-
lee, jos katsoo, ettei pöytäkirja joltakin osalta vastaa toimituksen kulkua, toimittaa
tilaajalle perusteltu vastalauseensa neljäntoista vuorokauden kuluessa pöytäkir-
jan saatuaan. [1, s.15.]
4.3.3 Taloudellinen loppuselvitys
Vastaanoton jälkeen urakasta järjestetään taloudellinen loppuselvitys, jossa urakoitsija
ja tilaaja selvittävät taloudelliset asiat. Ennen kokousta urakoitsija toimittaa tilaajalle lop-
putilityslaskelmansa eli koosteen maksamattomista maksueristä, lisä- ja muutostöistä,
hyvityksistä ja muista mahdollista tilaajalle kohdistuvista rahallisista vaatimuksista (esi-
merkiksi riidanalaisia tilauksia).
Loppuselvityksestä pidetään pöytäkirja, johon kirjataan seuraavat asiat:
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- urakkasummaà sopimuksen mukainen urakkasumma ja lisä- ja muutostyöt yh-
teenlaskettuna
- urakoitsijan vaateetà tilaajalle kohdistuvat kustannukset
- tilaajan vaateet à urakoitsijalle kohdistuvat kustannukset
- yhteenveto vaateista
- takuuajan vakuus à urakkasopimuksen mukaisesti takuuaikaisen vastuunsa
täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle omavelkaisen takauksen,
jonka suuruus on X % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Voi-
massaoloaika tulee olla 3 kk yli takuuajan. Tässä urakoitsija esittää myös, kuka
toimii urakoitsijan yhteyshenkilönä takuuaikana.
- muut vaateetà kohdassa pitää todetta, ettei tilaajalla ja urakoitsijalla ollut esitet-
tävänä muita vaateita, muuten pöytäkirja ei voi allekirjoittaa.
o mikäli taloudellisessa loppuselvityksessä ei päästä yhteisymmärrykseen
tilisuhteista, toimitaan YSE:n mukaisesti.
4.4 Takuuaika
Takuuaika on yleensä vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta (2 vuotta). Mikäli
jollekin osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms. valmis-
taja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä julkisesti tai
yksityisesti, tulee urakoitsijan myös näistä takuusitoumuksista toimittaa tilaajalle kirjalli-
nen, tilaajan nimiin annettu todistus. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vii-
meistään vastaanottotarkastuksessa. Sähköurakassa esimerkiksi valaisimien liitäntälait-
teille annetaan usein viiden vuoden takuu.
Takuuajan puolivälissä pidetään usein talotekniikan töille välitarkastus. Joitakin talotek-
nisten järjestelmien säätötöitä joudutaan tekemään osittain takuuaikana ja mm. näiden
töiden suorituksia tarkastellaan välitarkastuksessa. Välitarkastuksessa havaitut takuu-
ajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.
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Laitteiden, koneiden ja järjestelmien takuuaikainen huoltovelvollisuus kuuluu ao. laitteen
tai järjestelmän toimittaneelle urakoitsijalle. (Taulukko 3.)
Taulukko 3. Esimerkki takuuajan huolloista yhdestä sähköurakasta.
1
Järjestelmien huollot (urakoitsija toimittaa
huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja jär-
jestelmänosien huolto-ohjeet tai
kaaviot)
Huolto-ohjeiden
mukaisesti
X
xxx OY:n urakassa
- ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄ
- SAVUNPOISTON OHJAUS- JA VALVONTAJÄR-
JESTELMÄ
- PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ
- ANTENNIJÄRJESTELMÄ
2
Keskuskohtaiset virtamittaukset normikuor-
mituksessa
Käyttöönoton jäl-
keen, kiinteistön
normikuormituksen
aikana
X
xxx OY:n urakassa
3
Jakelukiskot lämpökuvataan.
(Mikäli kuvauksessa havaitaan, että liitokset
ovat lämmenneet, niitä kiristetään ja ne kuva-
taan uudelleen, jolloin voidaan varmistua vian
poistumisesta.)
Käyttöönoton jäl-
keen, kiinteistön
huippukuormituk-
sen aikana
X
xxx OY:n urakassa
4
Sähköjärjestelmät yleensä ja valaistuksen oh-
jaus - käyttö koulutus huolto- ja käyttäjähen-
kilökunnalle
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
5
Savunpoiston ohjausjärjestelmän koulutus
huolto- ja käyttäjähenkilökunnalle
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
6
UPS-laitteisto - käyttö koulutus huolto- ja
käyttäjähenkilökunnalle
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
7
Turvavalaistusjärjestelmän koulutus huolto- ja
käyttäjähenkilökunnalle (Käyttäjälle selvite-
tään mm. säädösten edellyttämät poistumis-
valaistuslaitteiston käyttöä
ja hoitoa koskevat velvoitteet)
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
8
Paloilmoitinjärjestelmä - käyttö koulutus
huolto- ja käyttäjähenkilökunnalle
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
9
Hätäkuulutusjärjestelmä - käyttö koulutus
huolto- ja käyttäjähenkilökunnalle
takuuajan alussa ja
seuraava 3kk kulut-
tua
X
xxx OY:n urakassa
10 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ ei huoltoa takuuaikana
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Ne virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa tai hait-
taavat kohteen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä, on korjattava välittömästi ennen ta-
kuuajan päättymistä.
Näistä korjauksista urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys kohteen vastuunalai-
seen hoitajaan ennen korjaustöiden aloittamista. Käynnistä on luovutettava raportti, josta
käy ilmi korjatut laitteet ja virheet. Raporttiin on saatava käyttöhenkilökunnan edustajan
tai huoltomiehen kuittaus. Kuitatusta raportista liitetään kopio huoltokirjakansioon, jos
kohteessa sellainen on käytössä.
5 Yhteenveto
Tämä työ perustuu täysiin omiin työkokemuksiin. Olen kasvanut valvojana ja asiantunti-
jana myös tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana. Tiedon myrsky on tyyntynyt
omassa päässä, mutta se ei ole ohi, koska jatkan kehittymistä ja kasvamista projekti
kerrallaan.
Parin vuoden aikana on tullut pyörittyä erilaisilla työmailla. Olen todennut, että rakennus-
ala on osittain tapoihin kangistunut, jäykkä ja haluton muuttua. Alalla on joitakin ominais-
piirteitä, jotka tekevät myös innovaatioiden kehittämisestä hyvin vaikeaa. Rakennuspro-
jektit vaativat useiden eri alojen osaamista, jolloin kokonaisuuden kehittäminen on erit-
täin hankalaa.
Työmaalla valitsee useissa hankkeissa tietty kaava:
- huono yhteistyökykyisyys, konfliktit, riidat ja asiakkaiden sekä loppukäyttäjien tar-
peiden huomiotta jättäminen
- seurataan kyllä suunnitelmia, mutta yritykselle on pakko saada katetta, sattunut
virhe on aina jonkun muun tekemä ja lisä- ja muutostyöt tehdään mahdollisimman
kalliilla.
On tässä kuitenkin vähän valoa tunnelin päässä. Tämänkin työn kirjoittanut valvoja on
tietoinen tästä kaavasta, ja hän osaa varautua ja toimia (ks. kuva 18).
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Kuva 18. Valvonnan tavoitteen muodostuminen [9]
Seuraavassa yhteenvedoksi nuorelle valvojalle lyhyt muistilista:
- Omien työtehtävien ymmärtäminen alusta loppuun ja rakennusprojektin tuntemi-
nen on tärkeä, kun tietää mitä pitää tehdä niin ajankäyttö tehostuu.
- Suunnitelmiin tutustuminen hankkeen alussa ja suunnitelmien läpikäynti projektin
aikana auttaa valvoja pysymään ajan tasalla jatkuvasti.
- Kokouksiin aktiivinen osallistuminen ja omien sekä urakan kannalta tärkeiden
asioiden tuominen esille. Kirjaukset kokouksissa ovat tärkeitä, tällöin informaatio
kulkee hyvin koko projekti organisaatiolle.
- Työmaakierrokset: työsuoritusten valvonta ja kommentointi, virheiden ennaltaeh-
käisy, näin saadaan varmistettua toivottu lopputulos. (Kuva 19)
- Kustannusten seuranta ja aikataulun seuranta, tilaajalle on tärkeä saada infor-
maatio ajoissa.
- Dokumentointi projektin aikana on hyvä olla ajan tasalla, se on jälki, joka jää näh-
täville jälkikäteenkin rakennushankkeesta.
- Tärkeä muista, että valvoja on osa rakennushaketta – meillä on sama päämäärä,
eli tilojen luovutus käyttäjille.
VALVON
-NAN
TAVOITE
TYÖ-
SUORITUKSEN
SOPIMUKSENM
UKAISUUS
KUSTAN-
NUKSET
VIRHEIDEN
ENNALTA-
EHKÄISY
AIKATAULU
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Kuva 19. Valvoja töissä
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Taajuusmuuttajat
Kaapelihyllyt
Kiinnitystarvikkeet
Sähkökeskukset
Palonkestävät johtotiet
Kaapelikanavat / lista- asen-
nustarvikkeet
Kalustesarja
Lattialämmityskaapelit
Turva- ja merkkivalaistusjär-
jestelmä
Saattolämmityskaapelit
Paloilmoitinjärjestelmä
Valaisimet valaisintaulukon
mukaisesti
sovituilla muutoksilla sovel-
lettuna
Hätäkuulutusjärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä
Portti- / Ovipuhelinjärjestelmä
Kulunvalvontajärjestelmä
Rikosilmoitinjärjestelmä
Kameravalvontajärjestelmä
Avunpyyntöjärjestelmä
VSS- passiivinen GSM- an-
tennijärjestelmä
AV- järjestelmä
Sähköenergian mittausjärjes-
telmä
Keskijännitejärjestelmä ja
muuntamon kojeet
Kompensointilaitteet / suo-
dattimet
UPS- laitteistot
Varavoimalaitteistot
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Valvojien vastaukset
1. Talotekniikkapäällikkö, kokemusvuodet: 35 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- valvojan rooli yleensä hankkeessa alkaa, kun urakkasopimukset on allekirjoi-
tettu ja työvaihe alkaa
- valvoja on tilaajan edustaja, joka valvoo, että tilatut työt suoritetaan tehtyjen (ti-
laukseen liitettyien ja työmaa-aikana muutettujen) ja hyväksyttyjen suunnitel-
mien mukaan. Hyväksyntä edellyttää yleensä, että muutokset on tarjottu ja ne
on tilattu, joten nekin ovat tilauksen mukaisia suunnitelmia.
- mikäli tilaaja on antanut valvojalle tilausvaltuuden pienien muutosten tekemi-
seen työaikana voi valvoja oman limiittinsä puitteissa myös tilata muutostöitä.
Tämä koskee yleensä virheiden korjausta, jotka vaikuttaisivat työmaan aikatau-
luun, jos korjaussuunnitelma tehtäisiin ja työt tarjottaisiin ennen niiden suoritta-
mista. Näissäkin tapauksissa urakoitsijalta pitää saada sitova hinta-arvio muu-
toksen hinnasta ennen työsuoritusta.
- useimmissa hankkeissa valvoja toimii myös tilaajan edustajana urakoitsijan lisä-
töiden arvioinnissa. Tämä on yleensä aina, jos hankkeeseen ei ole nimetty erik-
seen kustannuslaskijaa tilaajan toimesta
- valvontatyö suoritetaan aina työmaalla päivittäisin, viikoittaisin tai erilaisten ko-
kousten yhteydessä suoritettavin tarkastuksin. Tarkastusten taajuus riippuu
yleensä valvontatyön tilauksesta. Tarkastukset raportoidaan tilaajalle sopimuk-
sen mukaan. Valvoja osallistuu yleensä aina tilaajan edustajana työmaa- ja vas-
taanottotarkastuksiin sekä sitä seuraaviin jälki- ja takuutarkastuksiin. Useissa
hankkeissa sovitaan, että valvoja osallistuu myös pääurakoitsijan johtamiin ura-
koitsijoiden välisiin urakoitsijakokouksiin kuuntelijana.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- valvojan tulee olla hyvin hermonsa pitävä asiantuntija, joka osaa ilmaista selke-
ästi oman mielipiteensä ja tunteen valvottavan kohteen kaltaiset kohteet jo en-
nakolta.
Työn hyvät ja huonot puolet?
- työn hyvä puoli on erilaisten kohteiden ja ihmisten kanssa työskentely ja
yleensä joka kohteesta oppii uutta
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- huonopuoli on yleensä aina, että työn hyvin suorittamiseen on tilauksessa va-
rattu liian vähän aikaa
Valvoja ei ole:
- Tilaaja, suunnittelunohjaaja (vaikka tehtävän sisältyykin suunnitteluvirheiden in-
formointi tilaajalle, kun ne on havaittu) eikä suunnittelija.
- Urakoitsijaan en lisännyt tuohon, kun se on yleensä aina valvojan vastapuoli.
- Vaikka valvoja on tilaajan edustaja ei valvoja yleensä tilaa mitään (lukuun otta-
matta aiemmin mainittua pientä tilaus oikeutta)
- Valvoja ei siis myös ohjaa suunnittelua, jos sitä ei ole erikseen tilattu. Suunnitte-
lunohjaus on ihan eri työ.
- Valvoja ei ole myöskään suunnittelija, joten valvojan ei pidä yleensä tehdä muu-
toksia suunnitelmiin oman mielensä mukaan. Suunnitteluvirheistä tulee infor-
moida tilaajaa tai sopimuksen mukaan suoraan suunnittelijaa, joka korjaa tehdyt
suunnitelmat.
2. Projektipäällikkö (RAK), kokemusvuodet: 6 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Valvonnan tulisi olla ensisijaisesti teknisen onnistumisen ja käytettävyyden val-
vontaa, vähemmän rakennusprosessin hallinnollista ohjausta. Tätä tukee viime-
aikaiset oikeustapaukset henkeen ja terveyteen liittyvissä puutteissa
- Valvojan tehtävänä ei ole ensisijaisesti suunnittelun ohjaus, ne kuuluvat hank-
keen projektia johtavan/ johtavien osapuolten tehtäviksi. Vaikuttavuudeltaan pa-
rasta valvontaa on kuitenkin usein suunnitteluun vaikuttaminen.
- Valvoja voi ohjata suunnittelukokouksia tai vastaavia kokouksia mutta ne eivät
saa häiritä varsinaista valvontatyötä.
- Kustannusten ylityksestä haukutaan vain kerran mutta huonosti toimivasta tuot-
teesta vuosikausia.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Kokemusta ”vasaran varresta”
- ymmärrystä työteknisesti mistä työvaihe alkaa, miten se etenee ja kuinka se
päättyy
- kiinnostusta hahmottamaan kokonaisuus
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- kärsivällisyyttä. Asiat ja haasteet pitää ottaa asioina, niitä ei saa päästää ”ihon
alle” eikä koskaan saa mennä henkilökohtaisuuksiin
- Yhteistyökykyä, riidan saa helposti, sujuvasti etenevän työmaan vaikeammin
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Vastuu, sekä hyvä että huono puoli. Viimeaikaisen oikeuskäytännön pohjalta
yhteisvastuu urakoitsijan kanssa
- Nykyhankkeissa osapuolia paljon, aiheuttaa välillä hämmennystä mikä kuuluu
kenellekin
- Valvojan puututtava epäkohtiin, voi aiheuttaa vastapuolella kielteisiä reaktioita
- Valvoja pääsee vaikuttamaan suoraan lopputulokseen, ”käden jälki” näkyy
3. TATE-valvoja, kokemusvuodet: 10 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Valvojan tehtävä on pyrkiä varmistamaan työmaalla töiden eteneminen tilaajan
tavoitteiden mukaisesti (niin taloudellisesti, kuin määritetyn laadun mukaisena).
Työsuoritus vahvasti perustuu kohteessa asetettuihin vaatimuksiin, kohteesta
laadittuihin suunnitelmiin, sekä urakoitsijalta vaadittuun laatujärjestelmään.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Valvojan tulee olla järjestelmällinen omassa toiminnassaan, pystyä tuomaan
ilmi havaitut poikkeamat niin työsuorituksessa kuin myös suunnitelmissa.
- Valvojan tulee tuntea oman alansa käytännöt ja ohjeistus. Tältä osin saa hyvin
tukea alalla laadituista sähkötyökorteista.
- Valvojan on hyvä pystyä tulkitsemaan asiat ns. neutraalista näkökulmasta ja
pyrkiä ristiriitatilanteissa ehdottamaan ratkaisuja joilla mahdolliset ristiriidat saa-
daan ratkaistua ja työt voivat edetä ilman suurempaa häiriötä.
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Alalla on hieman totuttu tekemään asiat "omalla" tavalla ja joskus sopimuksen
mukaisen toteutuksen toteutuminen ei ole itsestään selvyys. Jos asiaan ei
syystä tai toisesta pystytä puuttumaan aikaisessa vaiheessa, johtaa tämä tilan-
teeseen jossa urakoitsijalla työsuorituksen korjaus sopimuksen mukaiseksi ai-
heuttaa lisäkustannuksia ja korjaus urakoitsijan puolelta koetaan rasitteena.
(Tämä esimerkkinä huonosta puolesta)
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- Valvonnassa usein pääsee tuomaan oman osaamisen mukaan hankkeisiin ja
sitä myös kunnioitetaan. Hankkeissa pääsee tarkastelemaan kokonaisuutta laa-
jasti niin toteutuksen, suunnittelun kuin myös sopimuspuolen osalta ja tämä tuo
mielekkyyttä työhön. (Tämä esimerkkinä hyvästä puolesta)
- Rakennushankkeet on pitkään olleet vahvasti rakennusteknisen, sekä arkkiteh-
tonisen puolen hallussa ja kiristyneiden sisäilmavaatimusten, sekä muutenkin
monipuolistuneiden taloteknisten järjestelmien toteutuksen seurannan tarvetta
ei kaikkien tilaajien toimesta ymmärretä. (Tämä esimerkki huonosta puolesta)
Tältä osin kuitenkin tuntuu tilanne vuosi vuodelta kehittyvän, kun tilaajien tunte-
mus vaatimuksien osalta kehittyy.
- Taloteknisen valvonnan osalta vielä nykypäivänäkin sitoutetaan usein henki-
löstö hankkeisiin turhan myöhäisessä vaiheessa. (Tämä esimerkki huonosta
puolesta)
- Talotekniset valvojat voivat omalla asiantuntemuksellaan toimia suunnittelijoi-
den "sparraajina", asia ei tilaajia kuormita taloudellisesti, sillä suunnitelmiin ja
hankinta- asiakirjoihin tutustuminen on kuitenkin suoritettava hankkeeseen tul-
taessa. Valvoja saattaa myös tuoda tilaajalle suurtakin taloudellista etua, jos
mahdollisia virheitä tai liian suuria varauksia suunnitelma asiakirjoissa havai-
taan ennen urakoitsijan kilpailutusta.
4. TATE-valvoja, kokemusvuodet: 10 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Pääsääntöisesti ja yksinkertaisimmillaan valvojan tehtävänä on valvoa tilaa-
jan etuja. Valvoja palkataan projekteihin mukaan yleensä vasta toteutusvai-
heessa, joka on yleensä liian myöhään.
- Valvoja tulisi ottaa mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa, koska tilaa-
jalla ei aina ole tarvittavaa osaamista teknisiin asioihin. Tällöin tilaaja voisi
yhdessä valvojan kanssa ottaa kantaa suunniteltuihin ratkaisuihin.
- Valvojan tulee seurata työn etenemistä ja pitää huoli, että työt tehdään
suunnitelmien mukaisesti. Valvojan tulee myös yhdessä tilaajan kanssa
seurata kustannuksia.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Valvojan tulee olla ihmisten kanssa toimeentuleva, sosiaalinen sekä tietoi-
nen oman alansa määräyksistä ja toimintatavoista.
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- Valvojan tulee ymmärtää myös urakoitsijan tarpeet ja taloudelliset intressit.
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Työn hyvinä puolina on erilaiset ihmiset ja projektit sekä työn mielenkiintoi-
suus. Valvoja saat olla mukana rakentamassa hienoja ja erilaisia kohteita.
- Työn huonoina puolina on välillä pitkälle venyvät päivät sekä kiire, jotka tu-
lee nykyään kaikilla työmailla väistämättä eteen.
5. Rakennusteknisten töiden valvoja, kokemusvuodet: 10 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
Valvoja toimii linkkinä tilaajan/rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. Valvojan kuu-
luu:
- perehtyä hankkeen asiakirjoihin
- osallistua katselmuksiin tilaajan edustajana
- laatia muistiot katselmuksista joihin osallistuu ja/tai kommentoida urakoitsi-
jan laatimia katselmusmuistioita.
- selvittää, mitä suunnitelmapuutteita työmaalla on, lähettää suunnitelma-
pyynnöt suunnittelijoille
- selvittää hyvitysaiheet ja vaatia hyvitykset urakoitsijalta
- tarkastaa urakoitsijan laatimat muutostyötarjoukset
- tuoda urakoitsijan tekemät virheet tilaajan tietoisuuteen ja kirjauttaa ne työ-
maakokouspöytäkirjaan, varsinkin jos korjaukset jäävät tekemättä
Valvojan rooli työmaalla; valvojan kuuluu:
- huomauttaa pääurakoitsijaa tai tarvittaessa suoraan keskeyttää vaaraa ai-
heuttava, turvaton työsuoritus työmaalla.
- kirjata työmaapäiväkirjaan työmaalla havaitut epäkohdat ja sovitut muutok-
set
- tarkastaa, tehdäänkö työsuoritusta sovituilla materiaaleilla ja työtavoilla. Il-
moittaa heti pääurakoitsijalle, jos havaitsee vääriä materiaaleja tai työmene-
telmiä käytettävän.
- pyytää urakoitsijaa korjaamaan väärin tehdyt / suunnitelmienvastaiset työ-
suoritteet
- tarkastaa ja kirjata muistioon peittyvät rakenteet
- pyytää suunnittelijoita katselmuksiin työmaalle tarvittaessa
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- tarkastaa muut sopimuksessa edellytetyt olosuhteet työmaalla, ja niiden to-
teutuminen (puhtaustaso/pölynhallinta, kosteudenhallinta)
- halutessaan tai tarvittaessa tarkastaa työntekijän kulkulupa sekä henkilö-
kortti/valttikortti
- tarvittaessa huomauttaa työntekijää henkilökohtaisten suojainten käytöstä,
ilmoittaa tarvittaessa pääurakoitsijalle.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Valvojan pitää olla paksunahkainen. Mitään asioita ei pidä ottaa henkilökohtai-
sesti. Työmaan asiat pitää jättää työmaalle, eikä viedä niitä kotiin. -Paitsi jos on
jotakin todella hauskaa kerrottavaa työmaalta- harvoin on.
- Valvojan pitää olla huumorintajuinen. Olen kyllä kokeillut huutamista vastaavalle
mestarille, mutta sain siitä vain armottoman kurkkukivun. Hymyilemällä asiat
hoituvat helpommin. Mutta valvojan pitää muistaa, että hymyilemisen jälkeen on
kaikki asiat syytä kirjata muistioon ja liittää mukaan tarpeellinen määrä valoku-
via, sekä kirjauttaa muistio seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan liitteeksi.
Koska: kun hanke alkaa valmistua, vastaavan mestarinkin hymy voi hyytyä ja
silloin voidaan kaivaa muistiot esille.
- Valvojan pitää olla rohkea. On parempi sanoa asiat suoraan kuin kiertäen. Asiat
pitää sanoa - sekä kirjata ylös.
- On hyvä muistaa, että valvojan työ on henkilöiden kanssa toimimista. Aika har-
voin ongelmia aiheuttavat rakentamiseen liittyvät asiat. Yleensä ongelmia ai-
heuttavat ihmisten käyttäytyminen ja sanat.
- Minä itse otan asiat (ja urakoitsijan sanat) mieluummin kirjaimellisesti kuin että
ryhtyisin pohtimaan niiden syvällistä merkitystä. Koen, että minä en ole psyko-
logi, jonka tulisi analysoida vastaavan mestarin mielenmaisemaa. Olen insi-
nööri, jolla on putkiaivot. Ja valvojana minun on valvottava mm. työn laatua. Se
työrooli menee työmaalla kaiken muun edelle.
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Tässäkin työssä oppii koko ajan: uusia käytäntöjä, uusia työtapoja, rakennus-
alalla tapahtuu silloin tällöin innovaatioita, uusia asetuksia ja lakeja putkahtelee.
Pitää siis olla virkeänä uusia asioita varten.
- Jokainen työpäivä on erilainen. Voin (toisinaan) itse päättää miten käytän työ-
päiväni.
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- Toisinaan tapaa työmaallakin ihmeen hienoja tyyppejä, jotka ovat vielä ammatil-
lisesti kunnianhimoisia. Silloin voidaan saavuttaa yhteen-hiileen-puhaltamisen
efekti.
- Saan mukavasti liikuntaa, kun kävelen työmaata ristiin rastiin. En vajoa rapa-
kuntoon.
- En osaa eritellä huonoja puolia. Niitä ei liiammin ole.
6. Rakennusteknisten töiden valvoja, kokemusvuodet: 39 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Kohteen tiedot ja suunnitelmat oltava valvojan hallinnassa/ tiedossa
- On pidettävä suunnittelu omassa /projektin johdon valvonnassa, menee helposti
siihen, jotta urakoitsija keskustelee ARK:n kanssa ns. helpommasta ratkaisusta
ja siitä tuleekin rakennuttajalle muutostyö, josta tulee kustannus, vaikka sen piti
helpottaa kyseistä työsuoritusta
- On muistettava, pitää mallikatselmukset ainakin niistä kohdista jotka on sovittu,
mutta mahdollisesti myös muita kohdista.
- Valvojan on oltava samalla aaltopituudella vastaavan työnjohtajan kanssa,
josko alkaa olla niin, että menee yli ymmärryksen puolin tai toisin ei tulee mi-
tään. Mielestäni tässäkin on valvojalla sitä enemmän hommaa mitä kokematto-
mampi vastaava on.
- Valvojan on huolehdittava, jotta työmaalla noudatetaan työturvallisuus määräyk-
siä
- Sekä on huolehdittava, miten käytetään työvoimaa, eli ei ketjuteta liian pitkälle
- Valvojan on seurattava, jotta urakoitsija on huolehtinut kaikista velvollisuuksis-
taan kuten, työmaasuunnitelma, sekä sen päivitys, pöly-, vesi-, putoamis-,
purku- yms. suunnitelmat
- Huolehdittava, jotta LVIS-työt ovat kontrollissa ja tehty oikea aikaisesti
- Lisä- ja muutostöiden mahdollisen nopea käsittely
- tehtävä raportit mahdollisesti joka käynnistä, tai ainakin kerran viikossa
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- tärkein on varmaan rauhallisuus ja pitkä pinna
- nopea reagointi ongelma asioihin
- ei saa olla nynny
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- ajoissa sovituissa tapaamisissa, neuvotteluissa ym. jos kaikilla on se akateemi-
nen vartti jää asioista pimentoon. Ja ylimääräistä työtä muille projektissa oleville
henkilöille.
- raportointi
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Saa hyödyntää saamaan alan koulutusta ja kokemusta
- erilaisia kohteita, aina oppii uutta joka kohteesta.
7. Rakennusteknisten töiden valvoja, kokemusvuodet: 37 vuotta
Valvojan rooli/tehtävät hankkeessa/projektissa/työmaalla?
- Valvojan tehtävä ja rooli hankkeessa on toimia tilaajan edunvalvojana ja varmis-
taa, että työt suoritetaan hyvää rakennustapaa noudattaen suunnitelmien mukai-
sesti sekä voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi valvo-
jan pitää varmistaa, että urakoitsijat suorittavat oman työnsä tarkastukset ja do-
kumentoivat sopimusten mukaiset tarkastus- ja mittauspöytäkirjat myöhempää
tarvetta varten.
Millaiset ominaisuudet valvojalla pitää olla?
- Valvojalla pitää olla valvottavaan työhön sopiva koulutus ja riittävän pitkä koke-
mus mahdollisimman monelta rakentamisen alalta. Valvojan pitää olla asiallinen
ja tasapuolinen myös urakoitsijaan päin unohtamatta kuitenkaan tilaajan etua.
Työn hyvät ja huonot puolet?
- Valvojan työn hyvä puoli on, että ei tarvitse osallistua työmaalla varsinaiseen
operatiiviseen työhön, jonka tekee urakoitsija. Samalla se on myös huono asia,
koska kaikki urakoitsijat eivät noudata työssään riittävän tarkasti olemassa olevia
suunnitelmia sekä laatuvaatimuksia ja niihin puuttuminen on monesti liian myö-
häistä, kun työ on jo tehty.
